伊川县葛寨镇人民政府关于青铜文化创意项目资金使用情况的说明

根据《河南省财政厅关于做好2023年第一批政府债券资金用途调整工作的通知》（豫财债〔2023〕26号）、《河南省财政厅关于下达2023年河南省政府一般债券（九期）和专项债券（三十四至四十三期）资金的通知》（豫财债〔2023〕50号）规定，现对我单位青铜文化创意项目1.65亿元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

一、专项债券资金1.65亿元使用情况

1. 项目基本情况：项目位于葛寨镇烟涧村，总投资3.0072亿元，其中财政投资1.35亿元，申请专项债券资金1.65亿元。项目占地面积73.15亩，总面积2.9万平方米，其中地上面积2.3万平方米，地下室面积6000平方米。

2. 项目进展情况。十栋楼（九栋厂房与一栋服务中心）内外粉刷结束，1号，2号，5号，6号厂房室内装饰装修及外墙真石漆全部完成，其余楼栋外墙真石漆已完成，正进行门窗安装与内墙涂料作业，所有厂房室内地坪已完成，入园道路沥青铺设工作已完成，剩余室外管网、厂区道路正在加紧施工中，施工有序推进；项目方与电梯、环保设施公司积极对接，正在走招标采购手续。青铜小镇宣传片制作完成。

3. 资金使用情况。2023年发1.65亿元专项债券资金已全部到位。共拨付资金15948.6万元；其中拨付施工单位河南省安装集团有限公司4732.69万元；拨付设计单位机械工业第四设计研究院有限公司141.17万元；监理公司河南昊之伟建设工程管理有限公司71.14万元；图审公司河南省优顺施工图审查有限公司3.6万元；拨付财源公司代建费用共3000万元；拨付麒裕公司代建费用共8000万元。
4. 项目收益及实现情况。项目目前还未完工不存在收益情况。

5. 项目对应资产情况。尚未完成建设，属于在建工程。


